



Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota



Warszawa, 28.06.2018 r.

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę i modernizację Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota przy ul. Skarżyńskiego 1 z przeznaczeniem na dostosowanie do przepisów p.poż. oraz adaptację pomieszczeń dla potrzeb nowej Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współzależnienia oraz Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD.
Nr ZP-2511-07-GK/2018

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

SZPZLO Warszawa - Ochota uprzejmie zawiadamia, że w po terminie ustawowym do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 1a ustawy – Prawo zamówień publicznych, poniżej podaję treść pytania i udzielam odpowiedzi.

Pytanie:

Po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych materiałów, projektów i specyfikacji oraz zakresu czasowego jaki został przewidziany na realizację w/w rozbudowy i modernizacji chciałbym skierować zapytanie czy istnieje możliwość wydłużenia czasu potrzebnego na realizację całej rozbudowy o 30dni? Szacowany przeze mnie czas wystarczający do zrealizowania wszystkich opisanych prac to 120dni. Biorąc pod uwagę fakt iż realizowana przebudowa będzie prowadzona w czynnym obiekcie służby zdrowia, stwarza to o wiele więcej dodatkowej pracy i czasu tj. np. uprzątnięcie po nocnych pracach ciągów komunikacyjnych, przystosowanie wszystkich modernizowanych instalacji wodociągowych i elektrycznych do stałego dostępu dla pracowników placówki itp. Zakres przewidzianych prac musi być wykonywany głównie porą nocną, systematycznie przez wiele ekip branżowych, a fakt, iż niektóre etapy prac nie mogą być zrealizowane na raz w jednym czasie, tylko muszą następować po sobie kolejno, stwarza konieczność poświęcenia temu więcej czasu.

Moja firma udziela kompleksowych i wymaganych gwarancji na wszystkie wykonane prace.

W nawiązaniu do przetargu publicznego "Przebudowa pomieszczeń w celu stworzenia serwerowni w budynku Przychodni Rejonowo -Specjalistycznej" informuję, iż czas dostawy urządzenia od Dostawcy w postaci agregatu prądotwórczego typ FOGO lub innego równoważnego to okres 8-10 tygodni. Czas realizacji całej inwestycji to 40dni. Prosimy o przedłużenie okresu wykonania zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść SIWZ i wydłuża termin zakończenia robót do maksymalnie 100 dni od dnia protokolarnego wprowadzenia na budowę.

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota
Krzysztof Marcin Zakrzewski

